



Instituto Nacional de Migración
de la República Dominicana
Ministerio de Interior y Policía

RESULTADOS
MONITOREO DE INDICADORES
PLAN OPERATIVO ANUAL 2020
ACTUALIZADO AL PRIMER SEMESTRE

División de Planificación y Desarrollo

SANTO DOMINGO, R.D.


RESULTADO DEL MONITOREO DE LOS INDICADORES DEL POA 2020

Periodo Enero - Junio

A continuación, se presenta el avance de ejecución de las metas propuestas según indicadores de los productos en Plan Operativo Anual para el período enero-junio 2020 del Instituto Nacional de Migración.

La ejecución de algunos de los indicadores se vio afectada por la actual situación a nivel global con la pandemia COVID-19, ya que se cancelaron algunas actividades y otras fueron reprogramadas para el tercer y cuarto trimestre del año.

ESTADOS DE EJECUCIÓN DE LAS METAS DE INDICADORES DEL POA 2020



Leyenda de los estados de ejecución de las metas de indicadores de productos:

 Se refiere a que la meta del indicador fue lograda entre un 85% - 100% y/o superada.

 Se refiere a que la meta del indicador fue lograda entre un 50% - 84%.

 Se refiere a que la meta del indicador fue lograda entre un 0% - 49%.

 Se refiere a que la meta del indicador fue reprogramada o suprimida.

PRODUCTO	INDICADOR	META TOTAL AL 2020	AVANCE DE META AL PRIMER SEMESTRE - 2020	NOTA/COMENTARIO
P1. Informes técnicos sobre la temática migratoria	IP1. Número de informes técnicos producidos	20	4 	1. MVP1.11. Informe técnico sobre la Migración y acceso


PRODUCTO	INDICADOR	META TOTAL AL 2020	AVANCE DE META AL PRIMER SEMESTRE - 2020	NOTA/COMENTARIO
				a la justicia. Los migrantes en el proceso judicial. 2. MVP1.12*NUEVO* Promoción de Medios de Vida para Personas Venezolanas en República Dominicana 3. MVP1.13*NUEVO* Propuestas para el Fortalecimiento de la Gobernanza Migratoria en República Dominicana 4. MVP1.14*NUEVO* Inserción y Ocupación Laboral de los Inmigrantes Venezolanos en República Dominicana en el período 2017-2018
P2. Instrumentos o propuestas de política migratoria	IP2. Número de mesas de trabajo realizadas.	6	2	● 1. MVP2.4 Reprogramado 2019-MVP2.5. Mesa de trabajo acerca de migración y mercado laboral. Caso de estudio sector construcción. 2. MVP2.6 Mesa de diálogo sobre diáspora dominicana en EE. UU. (descendientes, retornados, otros).
P3. Acciones formativas enfocadas a la necesidad de los (as)	IP. Número de acciones formativas ejecutadas	8	4	●
	IP. Número de usuarios capacitados	1200	166	●
P4. Gestión de la Calidad de los Procesos Educativos	IP. Porcentaje de Implementación del Sistema de Calidad	75%	0	●
P5. Gestión del Centro de documentación	IP5.1. Porcentaje de crecimiento de la colección bibliográfica // Línea base 2019: 1079	30%	7%	●
	IP5.2. Número de consultas de clientes	50	19	●
P6. Gestión de Publicaciones	IP6 Número de publicaciones externas.	13	8	● Al primer Semestre se realizaron las siguientes publicación: 1. MVP6.1 Memoria Institucional 2019 2. Boletín Informativo INM RD número 4

PRODUCTO	INDICADOR	META TOTAL AL 2020	AVANCE DE META AL PRIMER SEMESTRE - 2020	NOTA/COMENTARIO	
				3. Estudio del Marco Legal para la Protección de Menores Extranjeros No Acompañados en República Dominicana 4. Propuestas para el Fortalecimiento de la Gobernanza Migratoria en República Dominicana 5. Informe General del Plan Operativo Anual 6. Informe Sobre Estado del Arte de Trata 7. Informe Sobre la Trata de Mujeres Extranjeras en RD	
P7. Gestión de Comunicación Externa	IP7.1 Número de eventos y actividades externas	2	0		
	IP7.2 Número de publicaciones en los medios de comunicación	30	35		
	IP7.3 Porcentaje de Aumento de Interacción a través de las redes. // IP7.4 Número de campañas en redes sociales	10%//12	3%//4		
P8. Gestión de Comunicación Interna	IP8. Número de actividades internas	12	4		
P9. Gestión del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública II	IP9. Porcentaje de calificación en SISMAP	80%	86.20%		
P10. Gestión presupuestaria	IP10. Porcentaje ejecución presupuestaria	100%	29%		Para el periodo enero-junio 2020, se llevó a cabo una ejecución presupuestaria equivalente a RD\$32,348,591.61
P11. Gestión de la Planificación Estratégica y Operativa Institucional	IP11.1. Porcentaje de acciones monitoreadas y evaluadas	100%	50%		
	IP11.2. Porcentaje de elaboración de POA, presupuesto y PACC institucional	100%	0%		Este indicador será medido en el 3er trimestre.
	IP11.3. Porcentaje actualizado del PEI	100%	0%		Este indicador será medido en el 3er trimestre.

PRODUCTO	INDICADOR	META TOTAL AL 2020	AVANCE DE META AL PRIMER SEMESTRE - 2020	NOTA/COMENTARIO	
P12. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad	IP12.1. Porcentaje de calificación en el indicador 01 - SISMAP	95%	94%	●	
	IP12.2. Porcentaje de cumplimiento de plan de mejora CAF	85%	80%	●	
	IP12.3. Porcentaje de calificación - NOBACI	62%	52.34%	●	
P13. Gestión de la Transparencia Institucional	IP13. Porcentaje de calificación obtenida luego de la evaluación de la DIGEIG.	95%	92%	●	
P14. Vinculación del INM con entidades técnicas, académicas y financieras, nacionales e internacionales	IP14. Número de relaciones institucionalizadas y/o fortalecidas	6	1	●	1. Contrato Prestaciones de Servicios INTEC-INM RD




Florinda Rojas
Directora Ejecutiva




Desiree Alcántara
Encargada de la División de Planificación y Desarrollo

Acrónimos

DIEM	Departamento de investigación y Estudios Migratorios
ENM	Escuela Nacional de Migración
DICOM	División de Comunicaciones
RRHH	División de Recursos Humanos
RRII	División de Relaciones Internacionales
DAYF	División Administrativa y Financiera
DPYD	División de Planificaciones y Desarrollo
DTIC	División de Tecnología
OAI	Oficina de Acceso a la Información