

1. Cronograma Proyecto Repuesta Multisectorial a la Movilidad Humana |(RMMH)

1.1. Plan de acción para los componentes del proyecto en el primer año de ejecución.

Año 1													
	Semestre 1						Semestre 2						
Componentes	Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Órgano de ejecución
Componente 1.1. Programa de Estimación de Demanda Periódica de Fuerza de Trabajo Extranjera.													Instituto Nacional de las Migraciones (INM)
Componente 1.2. Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI).													Oficina Nacional de Estadística (ONE)
Componente 1.3. Mejora de la caracterización socioeconómica de la población migrante en el Sistema Único de Beneficiarios Sociales.													Sistema Único de Beneficiarios Sociales (SIUBEN)

Año 1													
Componentes	Semestre 1						Semestre 2						Órgano de ejecución
	Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Componente 1.4. Fortalecimiento de los protocolos y procedimientos de la DGM para una gestión migratoria segura y centrada en las personas.													Dirección General de Migración (DGM)
Componente 2.1. Estrategia de Comunicación para la Convivencia Social.													Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) Instituto Nacional de las Migraciones (INM)
Componente 2.2. Fortalecimiento del marco legal e institucional para la gestión migratoria.													Instituto Nacional de las Migraciones (INM)
Componente 3.1. Protocolos de prevención y respuesta fortalecidos para enfrentar el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y la violencia basada en género (VBG) contra las mujeres migrantes.													Ministerio de la Mujer (MM)

Año 1														
Componentes	Semestre 1						Semestre 2						Órgano de ejecución	
	Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Componente 3.2. Fortalecimiento de la atención a las mujeres migrantes en el Programa “Supérate Mujer”.														SUPERATE
Componente 4.1. Gestión del proyecto.														Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)

1.3. Plan de acción para los componentes del proyecto en el segundo año de ejecución.

Año 2													
Componentes	Semestre 1						Semestre 2						Órgano de ejecución
	Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Componente 1.1. Programa de Estimación de Demanda Periódica de Fuerza de Trabajo Extranjera.													Instituto Nacional de las Migraciones (INM)
Componente 1.2. Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI).													Oficina Nacional de Estadística (ONE)
Componente 1.3. Mejora de la caracterización socioeconómica de la población migrante en el Sistema Único de Beneficiarios Sociales.													Sistema Único de Beneficiarios Sociales (SIUBEN)
Componente 1.4. Fortalecimiento de los protocolos y procedimientos de la DGM para una gestión migratoria segura y centrada en las personas.													Dirección General de Migración (DGM)

Año 2													
Componentes	Semestre 1						Semestre 2						Órgano de ejecución
	Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Componente 2.1. Estrategia de Comunicación para la Convivencia Social.													Dirección de Estrategia y Comunicación Gubernamental (DIECOM) Instituto Nacional de las Migraciones (INM)
Componente 2.2. Fortalecimiento del marco legal e institucional para la gestión migratoria.													Instituto Nacional de las Migraciones (INM)
Componente 3.1. Protocolos de prevención y respuesta fortalecidos para enfrentar el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas y la violencia basada en género (VBG) contra las mujeres migrantes.													Ministerio de la Mujer (MM)
Componente 3.2. Fortalecimiento de la atención a las mujeres migrantes en el Programa “Supérate Mujer”.													SUPERATE
Componente 4.1. Gestión del proyecto.													Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP)

