

RMMH-RD

Respuesta multisectorial
a la movilidad humana

Informe financiero

Octubre - Diciembre 2023



Informaciones generales

No. Proyecto	Nombre Proyecto	Unidad Ejecutora	Fecha aprobación	Fecha de efectividad	Fecha de cierre
P179751	Respuesta Multisectorial a la Movilidad Humana	Instituto Nacional de Migración	11 de abril 2023	28 de junio 2023	30 de julio 2025



Resumen de Informaciones

	Concepto	Monto en US\$	Porcentual
	Monto total del proyecto	USD\$4,600,000.00	100% *
	Desembolso a la fecha 2023	USD\$1,500,000.00	33%
	Ejecutado al 31 diciembre 2023	USD\$236,002,41	16%

*Porcentaje en base a total del proyecto, el resto en base a 1er desembolso de USD\$1,5mm



Primer desembolso

Primer desembolso recibido por un monto de USD\$ 1,500,000.00.

Fecha: 2 de agosto de 2023



EJECUCIÓN POR COMPONENTES 2023

Proyecto Respuesta Multisectorial a la Movilidad Humana (RMMH)

Ejecución del presupuesto por componentes

en Dolares (US)

Al 31 diciembre 2023

Componente	Descripción	Total Presupuestado Fondos Donación	Ejecutado	Disponible
1.1	Programa de Estimación de la Demanda Periódica de la Fuerza Laboral Extranjera (INM)	646.462,00		646.462,00
1.2	Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI)	787.000,00	798,59	786.201,41
1.3	Sistema Único de Beneficiarios Sociales (SIUBEN)	1.015.052,00	21,866,68	1.001.185,32
1.4	Fortalecimiento de los protocolos y procedimientos de la DGM para una gestión migratoria segura y centrada en las personas (DGM)	380.071,00		380.071,00
2.1	Estrategia de Comunicación para la Convivencia Social (DIECOM/INM)	400.000,00		400.000,00
2.2	Fortalecimiento del marco legal e institucional para la gestión migratoria (INM)	664.042,00	150,542,36	659.942,00
3.1	Fortalecimiento de los protocolos de prevención y respuesta para abordar el contrabando de migrantes, la trata de personas y la violencia de género (GBV) contra las mujeres migrantes (Ministerio de la Mujer)	150.000,00		150.000,00
3.2	Fortalecimiento de la atención a las mujeres migrantes en el Programa "Supérate Mujer" (Programa SUPERATE)	249.500,00		249.500,00
4.1	UEP (Gestión del Proyecto)	307.873,00	62,794,78	274.871,54
Totales		4.600.000,00	236,002,41	4,363,997,59

